

# 华南理工大学广州学院

## 质量工程项目中期检查表

项 目 类 别 \_\_\_\_\_ 精品教材 \_\_\_\_\_

项 目 名 称 \_\_\_\_\_ 国际贸易理论与实务 \_\_\_\_\_

项 目 编 号 \_\_\_\_\_ JY151104 \_\_\_\_\_

项 目 级 别 ☐ 国家级 ☐ 省级 ☒ 校级

项 目 负 责 人 \_\_\_\_\_ 李杨 \_\_\_\_\_

项 目 参 与 人 \_\_\_\_\_ 孙亚平、钟晓韵、王丽 \_\_\_\_\_

批 准 立 项 时 间 \_\_\_\_\_ 2015 年 1 月 \_\_\_\_\_

原 计 划 完 成 时 间 \_\_\_\_\_ 2016 年 1 月 \_\_\_\_\_

联 系 电 话 \_\_\_\_\_ 13660643919 \_\_\_\_\_

所 在 单 位 \_\_\_\_\_ 华南理工大学广州学院经济学院 \_\_\_\_\_

填 表 日 期 \_\_\_\_\_ 2015 年 6 月 16 日 \_\_\_\_\_

华南理工大学广州学院教务处 制

二〇一三年十二月

## 填 写 说 明

1. 中期检查表的各项内容要实事求是，真实可靠。文字表达要明确、简洁。所在单位应严格审核，对所填内容的真实性负责。
2. 项目进展情况必须详细填写项目研究过程，已经取得的阶段性成果。
3. 中期检查表中各项内容用“小四”号仿宋体填写。表格空间不足的，可以扩展或另加附页，但页码要清楚。
4. 中期检查表限用 A4 纸张打印填报并装订成册。



## 1. 基本情况

项目名称	国际贸易理论与实务		
项目研究经费	0.5 万元		
实际项目参加人员情况			
姓 名	单 位	学位/职务/职称	承担任务
李杨	经济学院	硕士/讲师	前言、第一、四、六、七、十、十一和十二章
孙亚平	经济学院	硕士/讲师	第二章
钟晓韵	经济学院	硕士/助教	第三章和第五章
王丽	培正学院经济学系国贸教研室	硕士/助理研究员	第八章和第九章



## 2. 项目研究情况

2.1 项目进展情况 (是否按立项申请表中预订的计划、设计进行研究, 已做哪些工作, 研究进度如何, 已经取得的阶段性成果)

本课题研究计划期限为 1 年, 从 2015 年 1 月至 2016 年 1 月, 项目完全按照立项申请表中预定的计划进行, 目前的进度主要分为以下几个阶段:

1、准备阶段: 2015 年 1 月-2015 年 2 月

已完成工作: 制定研究方案和实施计划, 设计研究思路, 明确成员分工, 展开调查和资料收集工作, 汇总资料。

2、研究阶段: 2015 年 3 月-2015 年 5 月

已完成工作: 按照成员的分工和课题的思路, 进行初稿撰写工作, 并且部分章节已定稿。

通过这次教材的编写, 课题组成员对本课程的教学能力也得到了大力提高, 专业师资队伍综合素质得到了提升。本教材初稿已完成, 部分章节已定稿。

### 2-2 研究中存在的主要问题

1. 由于数据库方面的限制, 部分章节涉及到最新的理论和数据, 部分资料搜集工作存在困难。

2. 课题组部分成员编写教材工作经验有限。

主要采取以下解决方法:

1. 对于最新理论和数据资料的搜集, 可以去市内大型图书馆、其他高校图书馆、购买前沿权威期刊等。

2. 对于部分成员编写教材经验有限的问题, 一方面, 课题组内成员相互分享经验; 另一方面, 向校内或校外相关课程的知名老师请教。

### 2-3 下一阶段的工作计划

下一阶段的工作计划具体如下：

2015 年 6 月-2015 年 7 月：课题组成员继续完善各自分工部分的初稿。

2015 年 8 月：课题组负责人对教材进行统稿和定稿。

2015 年 9 月：教材出版。

2016 年 1 月：提请学院进行结题验收。



### 3. 经费收支情况（单位：元）

收入情况	国家拨款	省级拨款	学校配套/拨款	合计
支出情况	支出项目	使用时间	金 额	合 计
	交通费	2015 年 4 月 2015 年 5 月	约 600 元 约 800 元	1400 元
	差旅费	2015 年 4 月 2015 年 5 月	约 300 元 约 400 元	700 元
	误餐费	2015 年 4 月	约 200 元	200 元

### 4. 项目负责人所在单位意见

项目基本按计划进行. 同意通过中期检查.

( 公 章 )

负责人：（签字）

年 月 日



5. 评审专家组意见

该项目前期取得了一定的成果,专家组同意通过中期检查.但项目的创新性尚未有体现.建议后期多加创新性的内容.

组长签字:

成员签字:

年 月 日

6. 学校管理部门审核意见

通过中期检查



(公章)

负责人: (签字)

2017年7月6日

严益群